

Séance du 26 Mai 2005

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances et a délibéré sur la question suivante dont le compte rendu a été affiché à la porte principale de la Mairie.

-oOo-

PRESENTS : Dr Grenet, Maire-Président ; MM. Etchegaray, Millet-Barbé, Labayle, Pommiez, Mme Durruty, MM. Massé, Delas, Mme Dufrêne, MM. Gommez-Vaez, Saussié, Mme Favoreu-Dumas, Adjoints ; MM. Laroche, Trunet, Lozano, Mmes Ipharraguerre, Chevrel, Boé, Chabaud-Massoni, Darmendrail, Lauqué, Bédarrides, M. Escapil-Inchauspé, Melle Carreiro, M. Charrier, Mmes Doucet-Joyé, Levraud, M. Hontabat, Mme Larran-Lange, M. Causse, Mmes Capdevielle, Lougarot, MM. Larralde, Sarhy, Conseillers Municipaux.

ONT DONNE POUVOIR : Mme Jeambrun à M. le Maire ; M. Arandia à Mme Bédarrides ; Mme Bordenave à Mme Chabaud-Massoni ; Mme Bisauta à M. Causse ; M. Casenave à Mme Capdevielle.

SECRETAIRE : Mme Doucet-Joyé.

OBJET : PATRIMOINE - Réhabilitation du stade Jean Dauger - Tribune - Avenants

M. SAUSSIE présente le rapport suivant :

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l'opération de réhabilitation du stade Jean Dauger, les marchés indiqués ci-après ont été conclus en vue de la réalisation des travaux dans les tribunes.

Ces travaux se décomposent en 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. Le délai limite de notification de la tranche conditionnelle 2 était, lot par lot, de deux ans à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche ferme, ce qui donnait la décomposition suivante :

N°lot	N° marché	Désignation	Titulaire	Démarrage TF	Délai limite TC2
1	03/047	Démolition, gros œuvre	ETCHART	14/06/03	13/06/05
2	03/082	Etanchéité	SOREBAT	11/07/03	10/07/05
3	03/083	Menuiseries extérieures	LABASTERE	17/07/03	16/07/05
4	03/084	Serrurerie	DL PYRENEES	15/07/03	14/07/05
5	03/085	Menuiseries intérieures	LABORDE	05/08/03	04/08/05
6	03/086	Isolation, cloisons	GOYTY	12/07/03	11/07/05
7	03/087	Faux plafonds	MATHIEU	15/07/03	14/07/05
8	03/177	Carrelage, faïence	VENESSON	19/01/04	18/07/06
9	03/088	Sols souples	ATLANTIC REVETEMENT	24/07/03	23/07/05
10	03/089	Peinture	ATLANTIC REVETEMENT	24/07/03	23/07/05
11	03/090	Electricité	INEO	11/07/03	10/07/05
12	03/178	Appareils élévateurs	KONE	Pas de TC	
13	03/091	Plomberie	BOBION & JOANIN	12/07/03	11/07/05
14	03/121	Sièges coques	MONDO	Pas de TC	
15	03/052	VRD	APPIA/SCREG	23/06/03	22/06/05
00	03/051	OPC	INGECOBAT	26/05/03	25/05/05

Il apparaît aujourd'hui nécessaire de reporter la date limite de notification de la tranche conditionnelle 2 au 31 décembre 2007, pour les lots suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 00, correspondant à une enveloppe de travaux évaluée à 3,8 Millions d'Euros T.T.C.

En effet, les travaux ne peuvent être réalisés qu'en période d'inter saison sportive, contrainte renforcée par la montée de l'Aviron Bayonnais en Top 16.

Par ailleurs, la réduction des participations au titre des fonds européens nécessite un étalement des dépenses sur deux exercices budgétaires supplémentaires.

Le report s'applique aux marchés suivants :

N°lot	N° marché	Désignation	Titulaire	Démarrage TF	Délai limite TC2
2	03/082	Etanchéité	SOREBAT	11/07/03	31/12/07
3	03/083	Menuiseries extérieures	LABASTERE	17/07/03	31/12/07
4	03/084	Serrurerie	DL PYRENEES	15/07/03	31/12/07
5	03/085	Menuiseries intérieures	LABORDE	05/08/03	31/12/07
6	03/086	Isolation, cloisons	GOYTY	12/07/03	31/12/07
7	03/087	Faux plafonds	MATHIEU	15/07/03	31/12/07
8	03/177	Carrelage, faïence	VENESSON	19/01/04	31/12/07
9	03/088	Sols souples	ATLANTIC REVETEMENT	24/07/03	31/12/07
10	03/089	Peinture	ATLANTIC REVETEMENT	24/07/03	31/12/07
11	03/090	Electricité	INEO	11/07/03	31/12/07
13	03/091	Plomberie	BOBION & JOANIN	12/07/03	31/12/07
00	03/051	OPC	INGECOBAT	26/05/03	31/12/07

Je vous demande d'autoriser Monsieur le Député-Maire à signer les avenants correspondants.

Adopté.

Ont signé au registre les membres présents.