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AVENANT N°4 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : marches@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande 
publique 

 

B - Identification du titulaire du marché 

DESHOULIERES/SOGNO/AIA/ECOTEN/GAUTRAND/CB DESIGN/CSD/RAINBOW 
76 RUE DES CARMELITES 
86000 POITIERS 
Courriel : contact@dj-architectes.com 
Tél. : 05.49.01.81.92 

Représenté par : M. Jean-Pierre Bécot, architecte 

C - Objet du marché 

RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE - MISSION DE 
MAÎTRISE D'OEUVRE 

Référence du marché : 18130 
 

Date de la notification : 19/11/2018 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 1 393 090,00 € 
- Montant TTC : 1 671 708,00 € 
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D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché après avenant n°2 (les avenants n°1 et 3 sont sans incidence financière) : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 1 516 082,18 € 
- Montant TTC : 1 819 298,62 € 
 
Montant de l'avenant n°4 : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 11 000,00 € 
- Montant TTC : 13 200,00 € 
- % d'écart introduit par l'avenant : 9,62 % 
 
Nouveau montant du marché après avenant n°4 : 
- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 1 527 082,18 € 
- Montant TTC : 1 832 498,62 € 

 
 
L’appel d’offres des entreprises de travaux a été lancé au mois de juin 2021. La date limite de 
remise des offres était fixée au 22 juillet 2021. 
 
La commission d’appel d’offres réunie le 13 janvier 2022 a attribué les marchés de travaux à 
l’exception des lots 02 démolition-gros-œuvre et 18 VRD car une seule proposition avait été 
remise pour chacun d’eux, jugée financièrement inacceptable dans les deux cas. 
 
Ces deux lots ont été relancés, le premier par une procédure avec négociation précédée de l’envoi 
d’un avis d’appel public à la concurrence, le second, en procédure adaptée précédée de la 
publication d’un avis d’appel public à la concurrence, en vertu de la règle dite des « petits lots » 
énoncées par l’article R. 2123-1 du code de la commande publique. 
 
Le lancement de ces deux consultations a nécessité des adaptations des dossiers de consultation 
et donnera lieu à de nouveaux rapports d’analyse des offres. Il convient de rémunérer ces 
prestations supplémentaires effectuées par la maîtrise d’œuvre. 
 
Par ailleurs l’équipe de maîtrise d’œuvre est actuellement sollicitée par la maîtrise d’ouvrage pour 
participer à des réunions de calage nécessaires à la consultation menée par la Ville pour la société 
qui aura en charge les travaux et études archéologiques sur le site. De même, une nouvelle 
directrice de la médiathèque ayant pris ses fonctions, des réunions complémentaires ont été 
programmées afin de permettre à cette dernière de s’approprier le projet rapidement et de 
programmer l’ensemble des opérations de déménagements/aménagements. Ces temps 
supplémentaires n’étant pas prévus dans le marché initial, les honoraires supplémentaires objets 
du présent avenant doivent permettre de compenser également ces mobilisations 
supplémentaires. 
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Le montant du supplément de rémunération est réparti à parts égales entre le cabinet 
Deshoulières et le BE AIA Ingénierie. 
 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire  

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 02/06/2022 
 

 

 

 

 

 
PJ : décomposition du prix global et forfaitaire par phase et par intervenant 
 
  

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 
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En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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