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AVENANT N°5 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

Groupement d'entreprises représenté par : 
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE 
Chemin Marouette 
BP 20116 
64101 BAYONNE 
Courriel : be.ecsa-pbl.construction@eiffage.com 
Tél. : 05.59.42.57.57 
Fax. : 05.59.42.57.50 
SIRET : 09628055700057 

 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 
 

Entreprise Coordonnées 

KELLER Fondations Spéciales Agence Sud-
Ouest 
4 voie romaine 
Espace France, bâtiment B 
33610 CANEJAN 
 

Courriel : sudouest@keller-france.com 
Tél. : 05.56.99.31.41 
SIRET : 41928326200261 
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C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS - LOT 2A 
DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS - VRD/ Lot n° 02 A : démolition - fondations - gros 
oeuvre - VRD 

Référence du marché : 21009 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  6 685 796,17 € 
- Montant TTC :  8 022 955,40 € 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 14/10/2021 Modification des prestations   

2 10/03/2022 Augmentation de montant 24 068,90 €  

3 04/05/2022 Augmentation de montant 96 098,62 €  

4 09/06/2023 Augmentation de montant 50 121,47 €  

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  6 856 085,16 € 
- Montant TTC :  8 227 302,18 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  9 039,80 € 
- Montant TTC :  10 847,76 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  2,68 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  6 865 124,96 € 
- Montant TTC :  8 238 149,94 € 
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La répartition du montant de l'avenant est la suivante : 
 

 

Type Nom Ancien M. HT Ajout / dimi. HT Ancien M. TTC Ajout / dimi 
TTC 

Mandataire EIFFAGE  5 755 613,84 € 9 039,80 € 6 906 736,61 € 10 847,76 € 

Co-traitant KELLER Fondations  1 100 471,32 € 0,00 € 1 320 565,58 € 0,00 € 

  

 

Prestations supplémentaires objet de l’avenant : 

 
- Portes sécurisées :  4 853,80 € HT 
- Adaptation linteau accès tunnel côté musée existant :  4 186,00 € HT 
 
Conformément aux devis n° 46-98-12 du 21/09/2023 et n° 46-08-15 du 25/10/2023 ci-joints. 

 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 

 

 

 

 

 

G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A  Bayonne, 
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 

à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 
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 H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 
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AVENANT N°1 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

SMAC 
AVENUE DES FRERES LUMIERE 
ZI INDUSPAL ZI PAU OUEST 
64140 LONS 
Courriel : laura.ravon@smac-sa.com 
Tél. : 05.59.32.09.99 
SIRET : 68204083700507 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 05 : 
étancheite asphalte 

Référence du marché : 21011 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 
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Délais partiels : 
 

P 2 PHASE 2 20 mois   

  
Les deux phases de travaux de 20 mois se superposent sur 2 mois + phases de déménagement. 

 
Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  248 495,29 € 
- Montant TTC :  298 194,35 € 

D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  248 495,29 € 
- Montant TTC :  298 194,35 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  3 856,94 € 
- Montant TTC :  4 628,33 € 
 
- % d'écart introduit par l'avenant :  1,55 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  252 352,23 € 
- Montant TTC :  302 822,68 € 

Prestations supplémentaires objet de l'avenant : 

 
- Etanchéité en résine dans cours anglaises du sous-sol pour 3 856,94 € HT 
Conformément au devis N° 27-23-043 du 19/06/2023 ci-joint. 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 

  

Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin 

P 1 PHASE 1 20 mois   
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F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 

 
 

 

 

 
 
 
  

 

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 
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SMAC

64100

 ETANCHEITE RESINE COURS ANGLAISE VENTILATION

N° Devis :

BAYONNE

Avenue des Frères Lumière
64140 LONS INDUSPAL
Tel : 05.59.32.09.99  - Fax : 05.59.62.07.36

Pau , le
MUSEE BONNAT BAYONNE

19/06/2023

27-23-043

Réf Affaire :

DEVIS

MAIRIE DE BAYONNE

1 AVENUE DU MARECHAL LECLERC

64100 BAYONNE

 RESINE DANS COURS ANGLAISES DU SOUS-SOL : 1 )

2.00 1 928.47 € 3 856.94 €U

Etancheité en résine circulable piéton sur support 

béton, de type flexter 300 couleur gris clair RAL 7035 

ou alsan 500, y compris entoilage et renfort dans les 

angles et les relevés

T.V.A. à 20 %

----------------------

TOTAL GENERAL T.T.C. BASE

771.39 €

4 628.33 €

3 856.94 €TOTAL GENERAL H.T. BASE

 Clause d'imprévision suivante : Nota : 

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité des matériaux et aux prix des matières 
premières entrant dans la production des produits Acier, les prix figurant dans la présente offre sont susceptibles de 
subir des variations. Il en est de même des délais d’approvisionnement qui sont susceptibles d’entrainer des retards 
d’exécution. Notre société n’est donc pas en mesure de garantir ses prix et les délais d’exécution. Elle se réserve 
donc la faculté de modifier ses prix et délais d’exécution à tout moment.  Cette clause est une condition sine qua 
none et de validité de notre offre

DUREE VALIDITE OFFRE : 1 MOIS

Prix établi en valeur de base : JUIN 2023

Travaux réalisés suivant nos conditions générales ci-jointes.

REGLEMENT : 30 % à la commande , solde à réception de facture

En cas d'acceptation, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis revêtu de
votre tampon commercial et de votre signature précédée de la mention : 

" Bon pour accord, le ..."

      Pour SMAC 

S. LAZUIMA

; Durée de validité de l'offre : 15 jours

- Page 1 -
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AVENANT N°1 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

Groupement d'entreprises représenté par : 
SOLUTEC 
Courriel : jle@solutec-menuiseries.fr 
Tél. : 0649007500 
SIRET : 88320226900014 
 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 
 

Entreprise Coordonnées 

C3 BUREAU D'ETUDES FACADES 
17 boulevard Jean Jaures 
64100 BAYONNE 

SIRET : 80161836400054 

EUROPOSE 
2 Chemin Mougnouno 

SIRET : 38004057600031 
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C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 
06 : menuiseries extérieures métalliques 

Référence du marché : 21012 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 

Délais partiels : 
 

Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin 

P 1 PHASE 1 20 mois   

P 2 PHASE 2 20 mois   

 
Les deux phases de travaux de 20 mois se superposent sur 2 mois + phases de 
déménagement. 
 
Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 399 500,00 € 
- Montant TTC :  1 679 400,00 € 

D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 399 500,00 € 
- Montant TTC :  1 679 400,00 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  50 330,70 € 
- Montant TTC :  60 396,84 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  3,6 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 449 830,70 € 
- Montant TTC :  1 739 796,84 € 
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La répartition du montant de l'avenant est la suivante : 

 

 

Prestations supplémentaires objet de l'avenant : 

 
 Bavettes pièce d’appui R+3 pour :  1 952,00 € HT 
 Joints imprégnés pour :  4 662,00 € HT 
 Ossature métallique pour tenue du châssis RdC pour :  2 144,00 € HT 
 Ossature métallique pour tenue des châssis R+3 pour :  27 487,70 € HT 
 Tubes aluminium en remplacement des tôles d’habillage pour :  15 390,00 € HT 
 Suppression motorisation stores pour :  - 1 305,00 € HT 
 
Conformément aux devis n° 23-09-20 du 11/09/2023 ; n° 23-09-18 du 11/09/2023 ; n° 22-10-031 
du 18/10/2022 ; n° 23-09-17 du 11/09/2023 ; n° 22-04-16 du 11/09/2023 et n° 23-09-19 du 
11/09/2023 ci-joints. 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 

 
 
 
  

Type Nom Ancien M. HT Ajout / dimi. HT Ancien M. TTC Ajout / dimi 
TTC 

Mandataire SOLUTEC 1 134 500,00 € 50 330,70 € 1 361 400,00 € 60 396,84 € 

Co-traitant C3 BUREAU  100 000,00 € 0,00 € 120 000,00 € 0,00 € 

Co-traitant EUROPOSE 165 000,00 € 0,00 € 198 000,00 € 0,00 € 

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07629-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



 

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 11 Septembre 2023

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

Compris échafaudage

1 000 X 1 000 ML 126,00 37,00 € 4 662,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

TOTAL HT

Calfeutrement - Tôles

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Fourniture et mise en œuvre de joint imprégné faisant office 
d'étanchéité.

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

4 662,00 €

932,40 €

Devis N°: 23-09-20

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Repère

64100 BAYONNE

5 594,40 €

Compris plats alu de finitions quand jeu supérieur à 30 
mm

Calfeutrements châssis extérieurs aciers RDC Page 1 / 1
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 11 Septembre 2023

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

Ensemble MAF 02 - RDC Tubes aciers 1 000 X 1 000 ML 16,00 134,00 € 2 144,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

TOTAL HT

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Fourniture et mise en œuvre d'ossature métalliques pour la tenue du 
châssis MAF 2

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

2 144,00 €

428,80 €

Devis N°: 23-09-18

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Repère

64100 BAYONNE

2 572,80 €

Compris platines, fixations et échafaudage

Châssis intérieurs aciers FEUX Page 1 / 1
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 18 octobre 2022

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

Compris perçages au droit des attentes du charpentier.

Bavette pièce d'appui suivant schéma ci-dessus 1 000 X 1 000 ml 32,00 61,00 € 1 952,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

2 342,40 €

Coloris RAL 7035 Satiné

Repère

64100 BAYONNE

Devis N°: 22-10-031

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

1 952,00 €

390,40 €

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Fourniture et mise en œuvre de bavettes pièces d'appuis sur l'allège 

béton du MAL 8 au R+3

TOTAL HT

Point financier -Musée BONNAT-HELLEU - Menuiseries Extérieures Métalliques Page 1 / 1
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 11 Septembre 2023

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

Compris platines, fixations et grutages

Ensemble R+3 Tubes aciers 1 000 X 1 000 ML 35,00 184,00 € 6 440,00 €

Repères : 

3-14 / 3-18 / 3-20 / 3-21

 3 - 14 Paroi fixe 2 260 3 000 m² 6,78 615,00 € 4 169,70 €

 3 - 18 Paroi fixe 3 200 3 000 m² 9,60 615,00 € 5 904,00 €

 3 - 18 Paroi fixe 3 400 3 000 m² 10,20 615,00 € 6 273,00 €

 3 - 18 Paroi fixe 1 500 3 000 m² 4,50 615,00 € 2 767,50 €

 -  - ENS 1,00 1 350,00 € 1 350,00 €

Repères : 

3-16 / 3-17 / 3-21

Moins value suppression trapèzes 1 000 1 000 m² -4,50 615,00 € -2 767,50 €

Plus value décroché cloison intérieure  -  - U 3,00 695,00 € 2 085,00 €

Plus value portes toutes hauteurs  -  - U 3,00 422,00 € 1 266,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

TOTAL HT

Transformation des châssis pare flammes E30 en châssis 
coupe-feu EI60

Mise en œuvre des vitrages de plus de 160 KG avec robot 
de pose

Modifications formats de châssis de recoupement du 
couloir

Suppression forme trapèze - Décrochés cloison intérieure 
pour passage tuyaux radiateurs - portes plus hautes

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Fourniture et mise en œuvre d'ossature métalliques pour la tenue des 
châssis feux du R+3

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

27 487,70 €

5 497,54 €

Devis N°: 23-09-17

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Repère

64100 BAYONNE

32 985,24 €

Châssis intérieurs aciers FEUX Page 1 / 1
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 19 Avril 2022

Mise à jour le 11 septembre 2023

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

3.3.5

Habillages tableaux et voussures de baies en Alu Phase 1 1 000 X 1 000 ml 76,00 189,00 € 14 364,00 €

Habillages tableaux et voussures de baies en Alu Phase 2 1 000 X 1 000 ml 38,00 189,00 € 7 182,00 €

Bavettes d' Appuis de Baies en Aluminium Phase 1 1 000 X 1 000 ml 52,00 189,00 € 2 444,00 €

Bavettes d' Appuis de Baies en Aluminium Phase 2 1 000 X 1 000 ml 8,00 189,00 € 376,00 €

24 366,00 €

Bavettes d' Appuis de Baies en Aluminium Phase 1 1 000 X 1 000 ml -52,00 47,00 € -2 444,00 €

Bavettes d' Appuis de Baies en Aluminium Phase 2 1 000 X 1 000 ml -8,00 47,00 € -376,00 €

Habillages tableaux et voussures de baies en Alu Phase 1 1 000 X 1 000 ml -76,00 54,00 € -4 104,00 €

Habillages tableaux et voussures de baies en Alu Phase 2 1 000 X 1 000 ml -38,00 54,00 € -2 052,00 €

-8 976,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

Sous total travaux supplémentaires HT

Sous total travaux marché HT

Déduction des postes du marché de base

PLUS VALUE TOTAL HT

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

15 390,00 €

3 078,00 €

Devis N°: 22-04-016

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Repère

64100 BAYONNE

18 468,00 €

Suite à diverses demandes modificatives, vous trouverez ci-dessous le 
descriptif des points concernés.

Remplacement des tôles d'habillages des tableaux et voussures et pièces 
d'appuis par la mise en œuvre de tube aluminium 300 * 40 mm.

Menuiseries Extérieures Aluminium Type Ouvrant Caché

Encadrements aluminium Page 1 / 1
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N° Siret : 883 202 269 00014 - TVA Intra.: FR21 883 202 269

Etabli par : JL ETCHEPARE

Rénovation et Extension du Musée BONNAT-HELLEU - Musée des Beaux-Arts

Maître d'œuvre : Agence BLP Biarritz, le 11 Septembre 2023

Remplissage Largeur Hauteur U Q PVU HT. PV HT.

  PT

MAL 7  - R+2  - X  - U -8,00 145,00 € -1 160,00 €

MAL 3  - R+1  - X  - U -1,00 145,00 € -145,00 €

20,00%

MONTANT TOTAL  TTC

Ce devis est valable 3 mois

Mode de règlement : 30 % d'acompte à la commande - Situation à l' avancement - Solde à réception de la prestation

-1 566,00 €

Remplacer par stores à chainettes autoportés avec 
coulisses

Repère

64100 BAYONNE

Devis N°: 23-09-19

Mairie de BAYONNE

4, Rue des Carmes

Les prix sont nets en euros. Ils sont établis sur la base des taux TVA en vigueur. Toutes variations de ces taux imposés par la loi seront répercutées sur ces prix.

-1 305,00 €

-261,00 €

SOLUTEC Menuiseries - 15bis, Rue Chapelet 64200 Biarritz - France

SAS au capital de 20 000 €uros - 883 202 269 R.C.S. Bayonne

LOT N° 06 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Le vendeur se réserve, jusqu'à leur complet paiement, la propriété des fournitures éligibles à la revendication prévue par l'article L.624-16 du code du commerce.

Désignation

Validation précédée de votre NOM, PRENOM, TAMPON  et de la mention " lu et approuvé avant exécution des travaux  "

TVA

Supression motorisations de stores suite problèmes plafonds

TOTAL HT

Stores Page 1 / 1
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AVENANT N°1 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

GOYTY JEAN SARL 
93 Avenue Henri de Navarre 
64100 BAYONNE 
Courriel : entreprise@sasjeangoyty.fr 
Tél. : 05.59.50.09.00 
Fax. : 05.59.50.07.38 
SIRET : 43245211800024 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 09 : 
plâtrerie - plafonds 

Référence du marché : 21015 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois, à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 
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Délais partiels : 

 

P 2 PHASE 2 20 mois   

  
Les deux phases de travaux de 20 mois se superposent sur 2 mois + phases de déménagement. 

 
 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 508 464,63 € 
- Montant TTC :  1 810 157,56 € 

D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 508 464,63 € 
- Montant TTC :  1 810 157,56 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  19 781,38 € 
- Montant TTC :  23 737,66 € 
 
- % d'écart introduit par l'avenant :  1,31 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 528 246,01 € 
- Montant TTC :  1 833 895,22 € 

Prestations supplémentaires objet de l'avenant : 
 
 Modifications épaisseurs doublages et traitement acoustique pour : 14 023,92 € HT 
 Modifications RdC et R+1 pour : 5 757,46 € HT 
 
Conformément aux devis N° 00029988 du 08/06/2023 et n° 00030407 du 29/09/2023 ci-joints. 

 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin 

P 1 PHASE 1 20 mois   

Accusé de réception en préfecture
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F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 

 
 
 
  

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07629-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Rénovation et extension du Musée BONNAT-HELLEU à Bayonne.
LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS.
AVENANT N°1   (selon visa du 05/12/2022)
Phase 1

Objet du devis :

VILLE DE BAYONNE

1 Avenue du Maréchal Leclerc

64100 BAYONNE

DEVIS

DEVIS N° : 00029988

Fait par : EV

Fait à Bayonne, le 08/06/2023

Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

1 LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS

1.1 PHASE 1

TOTAL  PHASE 1

AVENANT N°1

1.1.2 DOUBLAGES

ISOLATION MURS TYPE A1.1.2.2

ISOLATION MURS 100 MM1.1.2.2.1

1.1.2.2.1.1 Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 100 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION (R = 3.15 m².K/W et Lambda = 0.032) M² -835,35 10,45 -8 729,41

TOTAL  ISOLATION MURS 100 MM -8 729,41

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE A -8 729,41

ISOLATION MURS TYPE B1.1.2.3

ISOLATION MURS 45 MM1.1.2.3.1

1.1.2.3.1.1 Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 45 mm type GR 32 NU 

de chez ISOVER (R = 1.40 m².K/W et Lambda = 0.032) M² 24,93 8,40 209,41

TOTAL  ISOLATION MURS 45 MM 209,41

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE B 209,41

SAS JEAN GOYTY - 93 Avenue Henri de Navarre - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 500 900 - entreprise@sasjeangoyty.fr - www.jeangoyty.fr
SAS au capital de 500 000 € - SIRET : 43245211800024 - APE : 4331Z - TVA intracom : FR87432452118 Page 1
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Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

ISOLATION MURS TYPE C1.1.2.3

ISOLATION MURS 85 MM1.1.2.3.1

Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 85 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION (R = 2.65 m².K/W - Lamda = 0.032) M² 17,72 14,40 255,17

TOTAL  ISOLATION MURS 85 MM 255,17

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE C 255,17

ISOLATION MURS TYPE D1.1.2.3

ISOLATION MURS 120 MM1.1.2.3.1

Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 120 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION (R = 3.75 m².K/W - Lambda = 0.032) M² 36,63 20,15 738,09

TOTAL  ISOLATION MURS 120 MM 738,09

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE D 738,09

ISOLATION MURS TYPE E1.1.2.3

ISOLATION MURS 185 MM1.1.2.3.1

1.1.2.3.1.1 Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 185 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION  (R =5.80 m².K/W et Lambda = 0.032) M² 562,88 25,40 14 297,15

TOTAL  ISOLATION MURS 185 MM 14 297,15

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE E 14 297,15

ISOLATION MURS TYPE F1.1.2.3

ISOLATION MURS 220 MM1.1.2.3.1

1.1.2.3.1.1 Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 220 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION  (R =6.90 m².K/W et Lambda = 0.032) M² 193,19 32,20 6 220,72

TOTAL  ISOLATION MURS 220 MM 6 220,72

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE F 6 220,72

TOTAL  DOUBLAGES 12 991,13

1.1.3 TRAITEMENT ACOUSTIQUE

PANNEAUX LDR 50 MM1.1.3.1

PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION VERTICALE1.1.3.1.1

1.1.3.1.1.1 Isolation rapportée par panneau en laine de roche isolant d'épaisseur 

50 mm type PROTISOL de chez EUROCOUSTIC, chevillé en fixation 

directe sur parois verticale

- Coloris : NOIR M² 278,80 26,10 7 276,68

SAS JEAN GOYTY - 93 Avenue Henri de Navarre - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 500 900 - entreprise@sasjeangoyty.fr - www.jeangoyty.fr
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Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

TOTAL  PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION VERTICALE 7 276,68

PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION HORIZONTALE1.1.3.1.2

1.1.3.1.2.1 Isolation rapportée par panneau en laine de roche isolant isolant 

d'épaisseur 50 mm type PROTISOL de chez EUROCOUSTIC, chevillé 

en fixation directe sur parois horizontale

- Coloris : NOIR M² -102,14 29,00 -2 962,06

TOTAL  PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION HORIZONTALE -2 962,06

TOTAL  PANNEAUX LDR 50 MM 4 314,62

TOTAL  TRAITEMENT ACOUSTIQUE 4 314,62

1.1.9 PLAFONDS

PLAFONDS REI 60'1.1.9.5

1.1.9.5.1 Plafond droit sur ossature métallique avec 1 x BA 18 mm "STD" en 

parement sous plancher béton _ REI 60' M² -264,82 32,95 -8 725,82

*localisation   (- reserve r+3 )     ( + cage escalier  r+3 )

TOTAL  PLAFONDS REI 60' -8 725,82

PLAFONDS BA13 STD

1.1.9.1.1 Plafond droit sur ossature métallique avec 1 x BA 13 mm "STD" en 

parement M² 205,30 27,45 5 635,49

TOTAL  PLAFONDS BA13 STD 5 635,49

PLAFOND REI 120

1.1.5.2.1 Plafond rampant sur ossature métallique avec 2 x BA 25 mm "STD" 

en parement - R 120' sous plancher bois M² 106,77 77,40 8 264,00

TOTAL  PLAFOND REI 120 8 264,00

TOTAL  PLAFONDS 5 173,67

1.1.12 ISOLATION

ISOLATION 100 MM SUR PLAFONDS "STD"1.1.12.1

1.1.12.1.1 Isolation laine de verre thermo-acoustique d'épaisseur 100 mm type 

TI 212 de chez KNAUF INSULATION (R = 2.50 m².K/W - Lambda = 0.

040) M² -1 042,82 7,40 -7 716,87

1.1.12.1.2 Plus-value pour isolation laine de verre thermo-acoustique d'épaisseur 

100 mm type TI 312 de chez KNAUF INSULATION (R = 2.50 m².K/W -

Lambda = 0.040) - A1 M² -1 042,82 1,10 -1 147,10

SAS JEAN GOYTY - 93 Avenue Henri de Navarre - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 500 900 - entreprise@sasjeangoyty.fr - www.jeangoyty.fr
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Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

TOTAL  ISOLATION 100 MM SUR PLAFONDS "STD" -8 863,97

TOTAL  ISOLATION -8 863,97

TOTAL  AVENANT N°1 13 615,45

TOTAL  LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS 13 615,45

Total H.T. BRUT 13 615,45

VALORISATION
DES DECHETS

163,391,20 %

COMPTE
PRORATA

245,081,80 %

Total H.T. NET 14 023,92

Total T.V.A. 20,00 %
La TVA et autres charges subiront les variations éventuelles
découlant des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur lors des règlements.

2 804,78

Net à payer (Euros) 16 828,70

Signature client et cachet éventuel, suivie de la mention
"BON POUR ACCORD" :

Lors de l'acceptation du devis, un exemplaire doit nous être retourné signé avec la mention
manuscrite "BON POUR ACCORD", valant également acceptation des Conditions Générales
d'intervention et la Norme Afnor NF P 03-001 d'octobre 2017.

 

DEVIS N° : 00029988

Fait à : ................................     Le : ........ / ........ / 20.........

SAS JEAN GOYTY - 93 Avenue Henri de Navarre - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 500 900 - entreprise@sasjeangoyty.fr - www.jeangoyty.fr
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Rénovation et extension du Musée BONNAT-HELLEU à Bayonne.
LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS.
AVENANT N°2   TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Phase 1

Objet du devis :

VILLE DE BAYONNE

1 Avenue du Maréchal Leclerc

64100 BAYONNE

DEVIS

DEVIS N° : 00030407

Fait par : EV

Fait à Bayonne, le 29/09/2023

Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

1 LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS

1.1 PHASE 1

TOTAL  PHASE 1

AVENANT N°1

1.1.2 DOUBLAGES

ISOLATION MURS TYPE D1.1.2.3

ISOLATION MURS 120 MM1.1.2.3.1

Isolation laine de verre thermique d'épaisseur 120 mm type TP 238 de 

chez KNAUF INSULATION (R = 3.75 m².K/W - Lambda = 0.032) M² 59,13 20,15 1 191,47

TOTAL  ISOLATION MURS 120 MM 1 191,47

TOTAL  ISOLATION MURS TYPE D 1 191,47

TOTAL  DOUBLAGES 1 191,47

1.1.9 PLAFONDS

PLAFONDS REI 60'1.1.9.5

1.1.9.5.1 Plafond droit sur ossature métallique avec 1 x BA 18 mm "STD" en 

parement sous plancher béton _ REI 60' M² 11,50 32,95 378,93

TOTAL  PLAFONDS REI 60' 378,93
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Référence Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

PLAFONDS BA13 STD

1.1.9.1.1 Plafond droit sur ossature métallique avec 1 x BA 13 mm "STD" en 

parement M² 33,62 27,45 922,87

CLOISONS 98 MM1.1.5.4.1

1.1.5.4.1.1 Cloison 98/48 mm (S) avec 1 x BA 18 mm "HD" et par parement + 

Isolant en laine de verre d'épaisseur 60 mm type ULTRACOUSTIC de 

chez KNAUF INSULATION M² 27,68 51,37 1 421,92

TOTAL  CLOISONS 98 MM 1 421,92

TOTAL  PLAFONDS BA13 STD 2 344,79

TOTAL  PLAFONDS 2 723,72

TOTAL  AVENANT N°1 3 915,19

PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION HORIZONTALE1.1.3.1.2

1.7.2.1 Isolation rapportée par panneau en laine de bois isolant, chevillé en 

sous face de plancher haut d'épaisseur 150 mm type FIBRAROC 35 

FM/Typ2 Clarté de chez KNAUF _ R = 4.10 m².K/W

- 2000 x 600 x 150 mm

- Clarté M² 11,32 147,93 1 674,57

TOTAL  PANNEAUX LDR 50 MM FIXATION HORIZONTALE 1 674,57

TOTAL  1 674,57

TOTAL  LOT N°9 : PLÂTRERIE / PLAFONDS 5 589,76

SAS JEAN GOYTY - 93 Avenue Henri de Navarre - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 500 900 - entreprise@sasjeangoyty.fr - www.jeangoyty.fr
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Total H.T. BRUT 5 589,76

VALORISATION
DES DECHETS

67,081,20 %

COMPTE
PRORATA

100,621,80 %

Total H.T. NET 5 757,46

Total T.V.A. 20,00 %
La TVA et autres charges subiront les variations éventuelles
découlant des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur lors des règlements.

1 151,49

Net à payer (Euros) 6 908,95

Signature client et cachet éventuel, suivie de la mention
"BON POUR ACCORD" :

Lors de l'acceptation du devis, un exemplaire doit nous être retourné signé avec la mention
manuscrite "BON POUR ACCORD", valant également acceptation des Conditions Générales
d'intervention et la Norme Afnor NF P 03-001 d'octobre 2017.

 

DEVIS N° : 00030407

Fait à : ................................     Le : ........ / ........ / 20.........
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AVENANT N°2 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

LES CHANTIERS DE MENUISERIE 
Courriel : contact@menuiserie-lcm.fr 
Tél. : 0559577347 
SIRET : 44017325000026 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 10 : 
menuiseries intérieures - agencement 

Référence du marché : 21016 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois, à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 

Accusé de réception en préfecture
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Délais partiels : 

 

 
Les deux phases de travaux de 20 mois se superposent sur 2 mois + phases de déménagement. 

 
Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  994 259,37 € 
- Montant TTC :  1 193 111,24 € 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 12/09/2023 Augmentation de montant 2 257,60 € 08/11/2023 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  996 516,97 € 
- Montant TTC :  1 195 820,36 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  1 805,24 € 
- Montant TTC :  2 166,29 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  0,41 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  998 322,21 € 
- Montant TTC :  1 197 986,65 € 

Prestations supplémentaires objet de l'avenant : 
 
- fourniture et installation bloc porte à 1 vantail suite modification local  
machinerie ascenseur pour :  1 805,24 € HT 
 
conformément au devis n° TS230821 du 04/09/2023 
 

Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin 

P 1 PHASE 1 20 mois   

P 2 PHASE 2 20 mois   
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F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07629-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 
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DEVIS N° : TS230821

Mairie de BAYONNE

Anglet, le 04 septembre 2023

64100 BAYONNE
1 avenue Maréchal Leclerc
Hôtel de ville

MENUISERIE DU BATIMENT
3 CHEMIN DE JORLIS - 64600 ANGLET - Tél : 05.59.57.73.47 

Email : contact@menuiserie-lcm.fr

Ce devis est valable 2 mois

¤¤¤ MUSEE BONNAT - TS sur LOCAL TECHNIQUE ¤¤¤

Suite demande du 29/08/2023

Un Quantité Montant H.T.Prix unit.

¤¤¤ BLOC-PORTE A 1VANTAIL - Ei30, FINITION BOIS ¤¤¤

U 1,00 1 805,241 805,24BLOC 1V EI30 - HUISSERIE BOIS de chez MALERBA
Bloc-porte EI30 sur Huisserie bois- 1 vantail
Détail des composants :
- Porte à rives droites dégraissées
- 2 faces placage bois chêne naturel, finition vernis
- Mortaise standard 160x85x17 et tétière standard 230x20x2.5 pour 
serrure 1 point
- Position mortaise standard du bas
- Joint ISO 3 côtés HPB-1V-K5468
- Joint balai : entaillage rainure,
- Huisserie Bois AFFLEURANTE pour pose sur Cloison de 200 mm
- Huisserie en bois ISO Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité à peindre
- Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30)
- 3 charnières invisbles pour bloc battant 340 3D tectus
- Ferrage UNIVERSEL standard du haut porte à rives droites
- Gâche serrure 1 pt standard posée
- Position mortaise standard du bas
- 1 serrure, réf. D455 de chez VACHETTE
- 1 Béquillage sur rosace ZAMAK massif chromé réf. VERCY AH500 de 
chez VACHETTE
- 1 Ferme-porte bras à glissière réf. DC860 de chez VACHETTE
- 1 butée de porte au sol réf. JAZZ 4536 de chez VACHETTE
Dimension : 2040H x 930 mm

MONTANT H.T. 1 805,24
361,05MONTANT T.V.A. 20,00 %

MONTANT T.T.C. (Euro) 2 166,29

Page 1

PAIEMENT: Sauf mention contraire,nos factures sont payables à réception,net sans escompte.Tout retard entraînera une pénalité de retard de 1,5% par mois. 
Loi n° 92-1442 du 31/12/92

CLAUSE DE PROPRIETE: De convention expresse, nous nous réservons la propriété de marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément
aux termes de la loi du 12 Mai 1980.

JURIDICTION: En cas de contestation ou de différend pour quelque cause que ce soit, le Tribunal de Commerce de Bayonne sera seul compétent.

"SASU  AU CAPITAL DE 8 000 EUROS -  SIRET 440 173 250 00026"

"GERANT : LAURENT GIROULT "

©Sage
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AVENANT N°1 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

LORENZI 
RUE TROUMOUSE 
ZAC PARC DES PYRENEES 
65420 IBOS 
Courriel : lorenzi65@lorenzi65.fr 
Tél. : 0562375084 
SIRET : 31780744400052 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 17 : 
peinture 

Référence du marché : 21023 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois, à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 

  

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07629-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Délais partiels : 
 

P 2 PHASE 2 20 mois   

  
Les deux phases de travaux de 20 mois se superposent sur 2 mois + phases de déménagement. 

 
 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  283 202,00 € 
- Montant TTC :  339 842,40 € 

D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  283 202,00 € 
- Montant TTC :  339 842,40 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  5 255,00 € 
- Montant TTC :  6 306,00 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  1,86 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  288 457,00 € 
- Montant TTC :  346 148,40 € 

Prestations supplémentaires objet du marché : 
 
Peinture sur garde-corps escalier principal pour :  2 806,00 € HT 
Reprise labo photo et peinture sondes pour :  2 449,00 € HT 
 
conformément aux devis n° D23-1015B du 11/05/2023 ; n° D23-2250B du 09/11/2023 ; D23-2253B 
du 09/11/2023 
 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 

Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin 

P 1 PHASE 1 20 mois   
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F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 
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ZAC Parc Pyrénées - Rue Troumouse - 65420 IBOS
Tél. 05 62 37 50 84 - Fax : 05 62 51 94 42

Email : lorenzi65@lorenzi65.fr
www.peinturelorenzi.fr

SAS au capital de 100 000 e n RCS Tarbes 317 807 444 n SIRET : 317 807 444 00052 n APE 4334 Z n N° TVA : FR 32 317 807 444

Domiciliation bancaire n Crédit Agricole : IBAN - FR76 1690 6020 2551 0554 7870 238 n BIC - AGRIFRPP869
CIC : IBAN - FR76 1005 7190 2000 0505 3630 180 n BIC - CMCIFRPP

PEINTURE    REVETEMENTS    ISOLATION
PARQUETS    FAÇADES    DECORATION

DEVIS

D23-2250 B

Bidart, Le 09/11/2023

architectes.soupre@orange.fr Affaire suivie par : Benjamin C

Quantité U P.U. H.T P.T. H.T

MODIFICATION PEINTURE INTERIEUR

R+1

PEINTURE PLAFOND ET MURS SALLE LABO PHOTO

     Peinture plafonds 

Travaux préparatoires,et application de 2 couches de peinture mate 30,00 m2 14,50 435,00

     Peinture murs

Travaux préparatoires,et application de 2 couches de peinture mate 82,00 m2 14,50 1 189,00

DIVERS

 Protections des sols, et menus raccords 1,00 U 250,00 250,00

TOTAL H.T.    1 874,00 € 

T.V.A. à 20%       374,80 € 

TOTAL T.T.C.    2 248,80 € 

VILLE DE BAYONNE

HOTEL DE VILLE 

1 AV MARECHAL LECLERC

BAYONNE

TS PEINTURE SUITE A MODIFICATION VILLE DE BAYONNE

MUSEE BONNAT-HELLEU
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS

Article 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les travaux qui nous sont confiés sont soumis aux présentes conditions, auxquelles le donneur d’ordre en passant commande reconnaît avoir adhéré 
sans réserve. Toute condition contraire posée par le donneur d’ordre, sera à défaut d’acceptation écrite expresse, inopposable à l’entreprise, quel 
que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Article 2 - DEVIS

Les devis sont uniquement valables par écrit, pendant une durée de un mois à compter de la date d’établissement du devis pour que les conditions 
consenties soient maintenues, sauf autrement indiqué dans le devis.
Pour prendre effet, la deuxième copie de ce devis devra nous être retournée revêtue de la signature du donneur d’ordre et de la mention "lu et 
approuvé, bon pour accord". Elle devra être renvoyée à l’adresse de l’entreprise.
La politique de l’entreprise étant d’améliorer constamment ses prestations, l’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques 
des produits indiqués au devis, l’entreprise garantie cependant une fonctionnalité et une performance équivalente, aucun changement significatif 
ne sera effectué sans l’accord du client.

Article 3 - PRIX

Les prix mentionnés s’entendent nets, sans escompte, et hors taxes pour l’exécution des travaux prévus.
Les taxes seront facturées en sus aux taux en vigueur lors de l’exécution des travaux.

Article 4 - MODIFICATIONS / TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet de modifier les conditions initiales d’exécution des travaux, doit être donnée, et
immédiatement confirmée par écrit.
Cette modification, si elle est acceptée par l’entreprise, pourra entraîner un réajustement de prix.
Dans le cas de changement dans la masse des travaux, les ouvrages supplémentaires seront facturés en prenant pour base les prix unitaires du devis  
pour des travaux équivalents ou de même nature, ou sur la base des prix correspondants à la nature des travaux supplémentaires à effectuer.
Un devis sera établi pour toute modification ou tous travaux supplémentaires, celui-ci devra être retourné à l’entreprise accepté, avant toute 
intervention de l’entreprise ayant pour objet les modifications ou travaux supplémentaires à réaliser spécifiés au devis.

Article 5 - DÉLAIS

Les délais donnés dans nos devis ne le sont simplement qu’à titre indicatif. Les travaux supplémentaires allongent d’autant la date de livraison.
Nous serons dégagés de tout engagement de délai :
 - dans le cas où les conditions de paiement prévues n’auraient pas été observées,
 - dans le cas où les renseignements nécessaires à l’exécution des travaux n’auraient pas été fournis en temps utile,
 - dans le cas où l’avancement des travaux des corps d’état nous précédant ne permettrait pas l’exécution des nôtres.

Article 6 - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de l’entreprise est entièrement dégagée en cas :
 - d’événement relevant de la force majeure ou d’imprévus non imputables à l’entreprise, 
 - de tout dommage antérieur à l’exécution des travaux.

Article 7 - PAIEMENT

Tous les paiements devront s’effectuer à l’entreprise et ce quelles que soient les clauses portées sur les commandes qui nous seront remises.

Les paiements devront être effectués comme suit :
 - 30 % minimum à la commande,
 - situation mensuelle en cours de travaux payable au plus tard dans les 7 jours suivant leur présentation,
 - Le solde, paiement comptant à réception de la facture.

Aucune condition d’escompte ne sera appliquée en cas de paiement comptant ou anticipé.
En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus stipulées, nos travaux seront interrompus de plein droit.

Article 8 - RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Sans préjudices de tous autres dommages et intérêts, toute somme non payée entraîne l’application d’une pénalité de retard d’un montant égal à 
deux fois (2 fois) le taux d’intérêt légal en vigueur à l’échéance.
Cette pénalité est calculée le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture jusqu’au jour du paiement effectif. Cette pénalité est exigible 
sur simple demande de l’entreprise, elle est payable à réception de notre avis vous informant que nous l’avons portée à votre débit.
Le débiteur devra en outre, supporter tous les frais occasionnés par le recouvrement amiable et judiciaire des sommes dues, y compris les 
honoraires.
Les sommes qui seraient dues pour d’autres travaux ou pour toutes autres prestations de services deviendront immédiatement exigibles.
Toute détérioration du crédit du débiteur pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un règlement préalable.

Article 9 - RÉCLAMATIONS / GARANTIES

Le client doit vérifier les prestations effectuées à la livraison du chantier, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité, les quantités et la 
prestation effectuée et leurs conformités au devis accepté.
Les réclamations ne pourront être prises en considération que si elles sont formulées par courrier recommandé adressé à notre siège social (*) au 
plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la facture.
Le fait par le client de n’avoir formulé aucune observation dans ce délai entraîne son acceptation pure et simple et vaut réception des travaux.
Si le client entend engager une action judiciaire, il doit impérativement s’engager dans le délai correspondant à la période de garantie couvrant les 
travaux réalisés à compter de la réception de la facture, passé ce délai, son action sera prescrite.

Article 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige de toute nature relatif à l’exécution des travaux réalisés par la société et à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions 
générales, seul sera compétent le tribunal de commerce du siège social de l’entreprise et ceci même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel 
en garantie.
Tous les travaux réalisés par la SAS LORENZI sont soumis à la loi française.

Article 11 - DROIT DES CONSOMMATEURS

Ces conditions ne modifient pas les droits législatifs impératifs accordés aux consommateurs.

(*) siège social de l’entreprise : ZAC Parc Pyrénées - Rue Troumouse - 65420 IBOS
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ZAC Parc Pyrénées - Rue Troumouse - 65420 IBOS
Tél. 05 62 37 50 84 - Fax : 05 62 51 94 42

Email : lorenzi65@lorenzi65.fr
www.peinturelorenzi.fr

SAS au capital de 100 000 e n RCS Tarbes 317 807 444 n SIRET : 317 807 444 00052 n APE 4334 Z n N° TVA : FR 32 317 807 444

Domiciliation bancaire n Crédit Agricole : IBAN - FR76 1690 6020 2551 0554 7870 238 n BIC - AGRIFRPP869
CIC : IBAN - FR76 1005 7190 2000 0505 3630 180 n BIC - CMCIFRPP

PEINTURE    REVETEMENTS    ISOLATION
PARQUETS    FAÇADES    DECORATION

DEVIS

D23-2253 B

Bidart, Le 09/11/2023

architectes.soupre@orange.fr Affaire suivie par : Benjamin C

Quantité U P.U. H.T P.T. H.T

PEINTURE INTERIEUR

RDC

PEINTURE CACHES PRISES

     Peinture caches prises

Travaux préparatoires,et application de 2 couches de peinture satinée 23,00 u 25,00 575,00

TOTAL H.T.        575,00 € 
T.V.A. à 20%        115,00 € 

TOTAL T.T.C.        690,00 € 

ARCHITECTES SOUPRE

TS PEINTURE SUITE A MODIFICATION - ARCHITECTES SOUPRE

MUSEE BONNAT-HELLEU
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS

Article 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les travaux qui nous sont confiés sont soumis aux présentes conditions, auxquelles le donneur d’ordre en passant commande reconnaît avoir adhéré 
sans réserve. Toute condition contraire posée par le donneur d’ordre, sera à défaut d’acceptation écrite expresse, inopposable à l’entreprise, quel 
que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Article 2 - DEVIS

Les devis sont uniquement valables par écrit, pendant une durée de un mois à compter de la date d’établissement du devis pour que les conditions 
consenties soient maintenues, sauf autrement indiqué dans le devis.
Pour prendre effet, la deuxième copie de ce devis devra nous être retournée revêtue de la signature du donneur d’ordre et de la mention "lu et 
approuvé, bon pour accord". Elle devra être renvoyée à l’adresse de l’entreprise.
La politique de l’entreprise étant d’améliorer constamment ses prestations, l’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques 
des produits indiqués au devis, l’entreprise garantie cependant une fonctionnalité et une performance équivalente, aucun changement significatif 
ne sera effectué sans l’accord du client.

Article 3 - PRIX

Les prix mentionnés s’entendent nets, sans escompte, et hors taxes pour l’exécution des travaux prévus.
Les taxes seront facturées en sus aux taux en vigueur lors de l’exécution des travaux.

Article 4 - MODIFICATIONS / TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet de modifier les conditions initiales d’exécution des travaux, doit être donnée, et
immédiatement confirmée par écrit.
Cette modification, si elle est acceptée par l’entreprise, pourra entraîner un réajustement de prix.
Dans le cas de changement dans la masse des travaux, les ouvrages supplémentaires seront facturés en prenant pour base les prix unitaires du devis  
pour des travaux équivalents ou de même nature, ou sur la base des prix correspondants à la nature des travaux supplémentaires à effectuer.
Un devis sera établi pour toute modification ou tous travaux supplémentaires, celui-ci devra être retourné à l’entreprise accepté, avant toute 
intervention de l’entreprise ayant pour objet les modifications ou travaux supplémentaires à réaliser spécifiés au devis.

Article 5 - DÉLAIS

Les délais donnés dans nos devis ne le sont simplement qu’à titre indicatif. Les travaux supplémentaires allongent d’autant la date de livraison.
Nous serons dégagés de tout engagement de délai :
 - dans le cas où les conditions de paiement prévues n’auraient pas été observées,
 - dans le cas où les renseignements nécessaires à l’exécution des travaux n’auraient pas été fournis en temps utile,
 - dans le cas où l’avancement des travaux des corps d’état nous précédant ne permettrait pas l’exécution des nôtres.

Article 6 - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de l’entreprise est entièrement dégagée en cas :
 - d’événement relevant de la force majeure ou d’imprévus non imputables à l’entreprise, 
 - de tout dommage antérieur à l’exécution des travaux.

Article 7 - PAIEMENT

Tous les paiements devront s’effectuer à l’entreprise et ce quelles que soient les clauses portées sur les commandes qui nous seront remises.

Les paiements devront être effectués comme suit :
 - 30 % minimum à la commande,
 - situation mensuelle en cours de travaux payable au plus tard dans les 7 jours suivant leur présentation,
 - Le solde, paiement comptant à réception de la facture.

Aucune condition d’escompte ne sera appliquée en cas de paiement comptant ou anticipé.
En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus stipulées, nos travaux seront interrompus de plein droit.

Article 8 - RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Sans préjudices de tous autres dommages et intérêts, toute somme non payée entraîne l’application d’une pénalité de retard d’un montant égal à 
deux fois (2 fois) le taux d’intérêt légal en vigueur à l’échéance.
Cette pénalité est calculée le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture jusqu’au jour du paiement effectif. Cette pénalité est exigible 
sur simple demande de l’entreprise, elle est payable à réception de notre avis vous informant que nous l’avons portée à votre débit.
Le débiteur devra en outre, supporter tous les frais occasionnés par le recouvrement amiable et judiciaire des sommes dues, y compris les 
honoraires.
Les sommes qui seraient dues pour d’autres travaux ou pour toutes autres prestations de services deviendront immédiatement exigibles.
Toute détérioration du crédit du débiteur pourra justifier l’exigence de garantie ou d’un règlement préalable.

Article 9 - RÉCLAMATIONS / GARANTIES

Le client doit vérifier les prestations effectuées à la livraison du chantier, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité, les quantités et la 
prestation effectuée et leurs conformités au devis accepté.
Les réclamations ne pourront être prises en considération que si elles sont formulées par courrier recommandé adressé à notre siège social (*) au 
plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la facture.
Le fait par le client de n’avoir formulé aucune observation dans ce délai entraîne son acceptation pure et simple et vaut réception des travaux.
Si le client entend engager une action judiciaire, il doit impérativement s’engager dans le délai correspondant à la période de garantie couvrant les 
travaux réalisés à compter de la réception de la facture, passé ce délai, son action sera prescrite.

Article 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige de toute nature relatif à l’exécution des travaux réalisés par la société et à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions 
générales, seul sera compétent le tribunal de commerce du siège social de l’entreprise et ceci même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel 
en garantie.
Tous les travaux réalisés par la SAS LORENZI sont soumis à la loi française.

Article 11 - DROIT DES CONSOMMATEURS

Ces conditions ne modifient pas les droits législatifs impératifs accordés aux consommateurs.

(*) siège social de l’entreprise : ZAC Parc Pyrénées - Rue Troumouse - 65420 IBOS
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AVENANT N°2 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

TK ELEVATOR 
140 Chemin Bareyre 
40300 PEYREHORADE 
Courriel : contact-NI-sud@tkelevator.com 
Tél. : 05.58.35.29.70 
SIRET : 72202474200172 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Lot n° 18 : 
ascenseurs - monte-charges 

Référence du marché : 21024 
 

Date de la notification : 04/03/2021 

Délai d'exécution : 38 mois, à compter du 04/03/2021 et jusqu’au 06/05/2024 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  310 940,00 € 
- Montant TTC :  373 128,00 € 
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D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 09/06/2023 Augmentation de montant 4 950,00 €  

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  315 890,00 € 
- Montant TTC :  379 068,00 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  810,00 € 
- Montant TTC :  972,00 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  1,85 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  316 700,00 € 
- Montant TTC :  380 040,00 € 

Les prestations supplémentaires objet de l'avenant : 
 
- bac de rétention installé dans le local abritant la machinerie pour un montant de 810,00 € HT 
 
Conformément au devis PF-4XX-YYY-ZZZ du 06/11/2023 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Bayonne, 
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 

à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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Facture pro forma

Votre interlocuteur : RICHARD Christophe
Date de la demande : 06/11/2023

Email : D31
Téléphone : 06.11.08.59.51

Chantier : MUSEE BONNAT
Adresse : 5 rue Jacques Laffitte

64100
BAYONNE

AMB61895

1 650,00 €         650,00 €                           

160,00 €                           

810,00 €
20,0% 162,00 €

972,00 €

Règlement pour le 

TK Elevator France
Siège social : B.P. 50126 - 49001 Angers Cedex 01 France Service Trésorerie
S.A.S. au Capital de 8 116 809 euros BP 50126
SIREN 722 024 742 R.C.S. Angers 49001 ANGERS CEDEX 01

N° identification TVA intracommunautaire : FR24 722 024 742 TKEFRcomptabiliteclient@tkelevator.com
Police d'assurance RC n° 05-700034-01001-113 compagnie HDI FAX: 02 41 33 36 61
N° SIRET : 722 024 742 02400 Banque : BNP Paribas

IBAN : FR76 3000 4002 0100 0205 7264 801
BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPVLE

Adresse 2 du MOE

AGENCE BLP
M. BROCHET 
Quai Armand Lalande CS 60 056

Main d'œuvre

33070

BORDEAUX

N° appareil(s) :

Bac rétention machinerie

Montant total HT
TVA

Montant total TTC

21/11/2023

TK ELEVATOR FRANCE SAS

DESIGNATION : PU HT:Qté : PRIX TOTAL :

FACTURE N° PF-4XX-YYY-ZZZ

Merci d'adresser votre 
règlement et/ou avis de 
virement à cette adresse
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