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AVENANT N°1 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande 
publique 

B - Identification du titulaire du marché 

ARREBAT 
22 PASSAGE LEVY 
64100 BAYONNE 
SIRET : 508410206 

Représenté par : Monsieur Patrick ETCHEVERS, Gérant 

C - Objet du marché 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/ 
Lot n° 03 : Ravalement de façade - Pierre et enduit 

Référence du marché : 22017 

 

Date de la notification : 27/05/2022 

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022. 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  163 223,29 € 
- Montant TTC :  195 867,95 € 
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D - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  163 223,29 € 
- Montant TTC :  195 867,95 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  6 398,40 € 
- Montant TTC :  7 678,08 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  3,92 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  169 621,69 € 
- Montant TTC :  203 546,03 € 

 
Prestations supplémentaires objet de l’avenant : 
 
- Mise en œuvre d’un enduit : 1 686.40 € HT 
- Hydro gommage du support : 4 712.00 € HT 

 
Conformément aux devis  n° 2023-A-1061 du 13/10/2023 et n° 2023-A-10170 du 24/10/2023 ci-
joints. 

 
 

E - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande publique,  
en vertu d’une délibération en date du 14/12/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS
AFFAIRE :

MEDIATHEQUE DE BAYONNE
N°
concernant

37

Ville de BAYONNE L'entreprise ARREBAT
LOT 3 - RAVALEMENT DE FACADE

Travaux modificatifs demandés par :

Maître d'Oeuvre :
Architecte

BET

Maître d'Ouvrage :
Représentant

Utilisateur

Bureau de Contrôle

SPS

SSI

Autres X

Montant des travaux supplémentaires 4 712,00 € HT Devis 2023-A-10170
5 654,40 € TTC

Montant des travaux en moins HT
TTC

TOTAL 4 712,00 € HT
5 654,40 € TTC

Justification des travaux :
Etat de la voûte de l’auditorium : présence d’un traitement hydrofuge sur la voûte existante qui a nécessité 
un hydrogommage avant rejointoiement

Description sommaire des travaux ou liste des devis joints

Hydro gommage de l’ensemble des murs et de la voûte en pierre de l’auditorium

Autres corps d'état concernés :  

Bordeaux, le 02 Novembre 2023

Le Maître d'Oeuvre

A ..................................................., le ..............................

Décision de la personne responsable du Marché
             Accord

             Refus

1
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AVENANT N°2 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

DARRIEUMERLOU 
Route de Bayonne 
64520 BARDOS 
Courriel : contact@darrieumerlou.fr 
Tél. : 05.59.56.80.41 
Fax. : 05.59.56.87.58 
SIRET : 35360098400028 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/ Lot 
n° 05 : Couverture - Zinguerie - Bardage 

Référence du marché : 22019 
 

Date de la notification : 27/05/2022 

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022. 
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Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  409 503,14 € 
- Montant TTC :  491 403,77 € 
 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 09/06/2023 Augmentation de montant 17 132,19 € 27/07/2023 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  426 635,33 € 
- Montant TTC :  511 962,40 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  8 752,55 € 
- Montant TTC :  10 503,06 € 

 
- % d'écart introduit par l'avenant :  6,32 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  435 387,88 € 
- Montant TTC :  522 465,46 € 

Prestations supplémentaires objet de l’avenant : 
 
- Mise en place d’un châssis de toit :  1 952.87 € HT 
- Mise en place d’un cache moineau :  6 799.68 € HT 
 
Conformément au devis n° D40514 du 11/10/2023 ci-joint. 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Bayonne, 
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande publique,  

agissant en vertu d’une délibération en date du 14/12/2023 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché 
: 
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AVENANT N°3 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

GOYTY JEAN SARL 
93 Avenue Henri de Navarre 
64100 BAYONNE 
Courriel : entreprise@goyty.fr 
Tél. : 05.59.50.09.00 
Fax. : 05.59.50.07.38 
SIRET : 43245211800024 

Représenté par : Monsieur MARTIARENA Mikel, Directeur Général 

C - Objet du marché 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/ 
Lot n° 09 : Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds 

Référence du marché : 22103 

 
Date de la notification : 27/07/2022 
Délai d'exécution : 3 ans 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  598 900,21 € 
- Montant TTC :  718 680,25 € 
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D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 09/06/2023 Augmentation de montant 11 829,31 € 27/07/2023 

2 28/08/2023 Augmentation de montant 6 473,22 € 08/11/2023 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  617 202,74 € 
- Montant TTC :  740 643,28 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  2 102,43 € 
- Montant TTC :  2 522,92 € 
- % d'écart introduit par les avenants :  3,41 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  619 305,17 € 
- Montant TTC :  743 166,20 € 

Prestations supplémentaires objet de l’avenant : 
 
- Reprise de supports dans la Tour Sud suite à des déposes de cloisons  

ou des passages de réseau pour un montant de :   2 102.43 € HT 

 
Conformément au Devis n° 00030460 du 10/10/2023 joint. 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Bayonne 
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande publique, 

agissant en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 
 
 

 

 

 
  

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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AVENANT N°3 
AUGMENTATION DE MONTANT 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 
 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 
Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 
 
https://demat-ampa.fr 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique 

B - Identification du titulaire du marché 

ATRIUM 
1 impasse OIHANA ESPACE DU GOLF 
64200 BASSUSSARRY 
Courriel : contact@atrium64.net 
SIRET : 38094328200034 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

C - Objet du marché 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/ 
Lot n° 10 : Menuiserie intérieure - Agencement 

Référence du marché : 22024 
 

Date de la notification : 27/05/2022 

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022. 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  428 257,01 € 
- Montant TTC :  513 908,41 € 
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D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 12/06/2023 Augmentation de montant 3 987,28 € 27/07/2023 

2 28/08/2023 Augmentation de montant 6 208,23 € 08/11/2023 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  438 452,52 € 
- Montant TTC :  526 143,03 € 
 
Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  3 309,35 € 
- Montant TTC :  3 971,22 € 
- % d'écart introduit par les avenants :  3,15 % 
 
Nouveau montant du marché : 
- Taux de la TVA :  20,0 % 
- Montant HT :  441 761,87 € 
- Montant TTC :  530 114,25 € 

Prestations supplémentaires objet de l’avenant : 
 
- Mise en place de plinthes adaptées à l'état des doublages pour un montant de : 3 309,35 € HT 
 
Conformément au devis n° Q-01710-1 du 13/10/2023 ci-joint. 

 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Bayonne, 
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 

à la commande publique, agissant en vertu d'une délibération en date du 14/12/2023 
 
 
 
  

 

 

 

 

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 
 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de notification par voie électronique : 
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 

Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023



Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20231214-23_07630-DE
Date de télétransmission : 18/12/2023
Date de réception préfecture : 18/12/2023


	N° 9 - Médiathèque - Avenant 1 - Lot 3.pdf
	22017_Avenant 1
	Fiche TM n°34 Arrebat
	Fiche TM n°37 Arrebat
	N° 9 - Médiathèque - Avenant 2 -  Lot 5.pdf
	22019_Avenant 2
	Fiche TM n°36 Darrieumerlou

	N° 9 - Médiathèque - Avenant 3 - Lot 9.pdf
	22103_Avenant_3
	Fiche TM n° 33

	N° 9 - Médiathèque - Avenant 3 - Lot 10.pdf
	22024_Avenant 3
	Fiche TM n°35 Atrium



