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A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Ville de Bayonne 
HOTEL DE VILLE 
1 AVENUE MARECHAL LECLERC 
64100 BAYONNE 

 
Tél : 05.59.46.61.63 
Poste : 61.63 
Télécopie : 05.59.59.30.91 

Courriel : commandepublique@bayonne.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.bayonne.fr 

 
https://demat-ampa.fr 

 

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué à la commande 
publique 

 

B - Identification du titulaire du marché 

 
Groupement d'entreprises représenté par : 
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE 
Chemin Marouette 
BP 20116 

64101 BAYONNE 
Courriel : be.ecsa-pbl.construction@eiffage.com 
Tél. : 05.59.42.57.57 
Fax. : 05.59.42.57.50 

SIRET : 09628055700057 

 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 

Entreprise Coordonnées 

KELLER Fondations Spéciales Agence Sud- 
Ouest 
4 voie romaine 

Espace France, bâtiment B 
33610 CANEJAN 

Courriel : sudouest@keller-france.com 
Tél. : 05.56.99.31.41 
SIRET : 41928326200261 

AVENANT N°6 
AUGMENTATION DE MONTANT 
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C - Objet du marché 

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES BEAUX-ARTS – 
LOT 2A DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS - VRD 

 

Référence du marché : 21009 

 

Date de la notification : 04/03/2021 
 

Montant initial du marché  

- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 6 685 796,17 € 
- Montant TTC : 8 022 955,40 € 

 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 

 

N° Date d'entrée Type Montant HT Date de signature 

1 14/10/2021 Modification des prestations   

2 10/03/2022 Augmentation de montant 24 068,90 €  

3 04/05/2022 Augmentation de montant 96 098,62 €  

4 09/06/2023 Augmentation de montant 50 121,47 €  

5 16/11/2023 Augmentation de montant 9 039,80 €  

 

 
E - Objet de l'avenant 

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant 

Montant du marché avant avenant : 

 
 
 
 
 
 
 

- % d'écart introduit par l'avenant : 3,01 % 
 

Nouveau montant du marché :  

- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 6 886 737,68 € 
- Montant TTC : 8 264 085,20 € 

- Taux de la TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 6 865 124,96 € 

- Montant TTC : 8 238 149,94 € 

Montant de l'avenant : 
- Taux de la TVA : 

 
20,0 % 

- Montant HT : 21 612,72 € 
- Montant TTC : 25 935,26 € 
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La répartition du montant de l'avenant est la suivante : 
 

Prestation principale - RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE BONNAT HELLEU, MUSEE DES 
BEAUX ARTS DE BAYONNE - LOT 2A DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS 

 

 

Type Nom Ancien M. HT Ajout HT Ancien M. TTC Ajout TTC 

Mandataire EIFFAGE 5 764 653,47 € 21 612,72 € 6 917 584,16 € 25 935,26 € 

Co-traitant KELLER Fondations 1 100 471,32 € 0,00 € 1 320 565,58 € 0,00 € 

Totaux : 6 865 124,79 € 21 612,72 € 8 238 149,74 € 25 935,26 € 

 

Prestations supplémentaires objet de l'avenant : 
 

Sur la base des vestiges mis à nu lors de la première phase de fouilles archéologiques, le Service 
Régional de l’Archéologie a préconisé l’engagement de la tranche optionnelle visant à 
entreprendre de nouvelles fouilles dans cette zone. Aussi les modalités de terrassement ont dû 
être adaptées notamment en termes de cadence de travail et de qualité de pompage des eaux 
de nappe phréatique. 

 
Les montants des travaux se répartissent de la manière suivante : 

 

 Pompage 9 600,00 € HT 
 Pelle 8t 6 720,00 € HT 
 Camion 8*4 10 260,00 € HT 
 Moins-value pompage - 2 434,70 € HT 
 Moins-value terrassement - 2 532,58 € HT 

 

Conformément au devis n°46-98-16 du 27/11/2023 ci-joint. 

 

 
F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature du titulaire 
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G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A Bayonne, 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué 
à la commande publique en vertu d'une délibération en date du 08/02/2024 

 
 
 
 
 
 

 
 

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant » 

 
A ............................................. 
Le ............................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'envoi en LR AR : 

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du contrat) 
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En cas de notification par voie électronique : 

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché : 
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